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Beter NOODOPROEP 

— 

Toekomst Keldonk 
en woningbouwplan 

Korenveld onder druk 

ak 

| (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Zaaknummer 

Geacht 
college, geachte griffier, geachte raadsleden, 

Namens 

Stichting Dorpsraad 
Keldonk richten 

wij 
ons middels deze 

noodoproep 
tot u 

vanwege 
onze 

groeiende en 
inmiddels 

zeer 
ernstige 

zorgen 
over 

de 

voortgang 
van woningbouwplan 

Korenveld. 

Gedurende de 
afgelopen jaren 

is 
door de 

gemeente, 

de betrokken 
wethouder, projectleider en 

andere 
partners 

steeds benadrukt dat elke vorm van 

vertraging 
zoveel 

mogelijk 
voorkomen moest 

worden. Juist omdat 
woningbouw 

voor Keldonk van essentieel 
belang 

is voor het behoud van de 

leefbaarheid van ons 

dorp, 
heeft de 

Dorpsraad 
zich steeds constructief 

opgesteld 
en actief 

meegewerkt 
aan de 

planvorming. 

Helaas moeten 

wij 
constateren dat de 

praktijk 
inmiddels sterk 

afwijkt 
van de 

verwachtingen 
en 

toezeggingen 
die 

aan ons en 
daarmee 

aan 
de 

inwoners van 
Keldonk 

zijn gedaan. 

In 
oktober 

2025 
is door de 

toenmalige projectleider 
en wethouder een 

planning gepresenteerd 

waarbij 
werd 

uitgegaan 
van een 

voortvarende 

uitvoering 
van 

het 

project. Volgens 
die 

planning 

zouden 
belangrijke 

onderdelen van het 
plan 

inmiddels 
gerealiseerd zijn 

of in 
uitvoering 

moeten 

zijn. 

Inmiddels 
blijkt 

dat diverse cruciale 

stappen nog 
niet 

zijn afgerond 
en 

worden 

termijnen genoemd 
die 

ver 
buiten de eerder 

gecommuniceerde planning liggen. 

   

    

        

    
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Tijdens 
recente 

gesprekken 
met de nieuwe 

projectleider 
van het 

plan 
Korenveld is zelfs 

aangegeven 

dat de 
aanvang 

van de bouw van de eerste 

woningen mogelijk pas 
rond 

2029 

gerealiseerd 
zouden 

kunnen worden. Een 

dergelijke vertraging 
achten 

wij 
voor Keldonk 

onacceptabel. 

De 

Dorpsraad 
heeft hierover inmiddels rechtstreeks contact 

gehad 
met wethouder Jan va 

Burgsteden. Daarbij is 
door de wethouder 

aangegeven 

dat 
bij 

hem 
en 

het 
college 

geen signa 

d waren dat de 
planning 

zoals 
gepresenteerd 

in oktober 
2025 

niet meer haalbaar zou 

zijn. 

is.dit 
des 

te zorgwekkender, 
omdat 

er kennelijk een 

groot 

verschil bestaat 
tu 

d@keldonk.nl 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

verwachtingen 
die 

richting 
bestuur en inwoners 

zijn uitgesproken 
en de 

signalen 
die inmiddels vanuit 

de 
projectorganisatie 

van 
de 

gemeente Meierijstad 
worden afgegeven. 

Daarnaast 

zijn wij bijzonder verontrust over 
de 

gevolgen van 
de 

aangekondigde aansluitpauze 
op 

het 

elektriciteitsnet 
in 

Erp 
en Keldonk 

per 

1 

juli 

2026. 

Op 
de website van de 

gemeente Meierijstad 

is 

hierover 
gepubliceerd dat 

nieuwe 
zwaardere aansluitingen 

vanaf die 
datum 

niet 
meer worden 

aangesloten vanwege 
netcongestie. 

Deze 
komen 

op 
een 

wachtlijst 
dit tot meerdere 

jaren 
kan duren. 

Tegen 
deze 

achtergrond 
heeft de 

Dorpsraad 
met 

grote verbazing 
vernomen dat de 

benodigde 

aanvraag richting 

Enexis 
voor Korenveld 

nog 

niet 
zou 

zijn ingediend. 

Naar 
onze 

mening 
dient deze 

aanvraag uiterlijk 
vóór 1 

juli 
2026 te worden 

gedaan. 
Eventuele aanvullende voorwaarden of 

vereisten 
moeten met de hoogste prioriteit 

worden opgepakt zodat deze 
aanvraag tijdig 

kan 
worden 

ingediend. 
ledere verdere 

vertraging 
kan verstrekkende 

gevolgen 
hebben voor de uitvoerbaarheid en 

planning van 
het 

project. 

Onze 

zorgen 
beperken 

zich niet alleen 
tot de planning van 

het 
bouwproject 

Korenveld. Voor Keldonk 

staat veel meer 

op 
het 

spel: 

De 
leefbaarheid van ons 

dorp 
staat 

opnieuw 
onder druk. 

Keldonk 
is 

een kleine kern waar het behoud van 

voorzieningen, verenigingen, vrijwilligers 
en 

maatschappelijke 
activiteiten direct 

afhankelijk 
is van voldoende instroom van 

jonge gezinnen 
en 

groei 
van ons inwoneraantal, 

ook 
met inwoners van 

buiten Keldonk 
(zie onze dorpsvisie). 

Het 

woningbouwplan 
Korenveld vormt 

daarbij 
al 

jaren 
een essentieel onderdeel van de toekomstvisie 

voor ons 

dorp. Wanneer 
jonge 

inwoners 

noodgedwongen 
elders woonruimte 

moeten 
zoeken 

omdat 

de 
woningbouw 

verder wordt 
uitgesteld, 

heeft dat directe 
gevolgen 

voor de toekomst van onze 

gemeenschap. 

Wij 
zien 

nu al dat 
jongeren 

en 
jonge gezinnen langdurig 

moeten wachten 
op 

woonruimte. 
ledere 

verdere 
vertraging vergroot 

het risico dat deze inwoners zich definitief buiten Keldonk 
vestigen. 

Daarmee komt 
niet 

alleen de 
woningbouwopgave 

in 

gevaar, 
maar 

ook 
de 

continuïteit 
van onze 

gemeenschap, 
onze 

verenigingen 
en 

uiteindelijk 
de leefbaarheid van het 

dorp. 

De 

Dorpsraad 
heeft 

inwoners 
steeds 

uitgelegd 
dat het 

project 
voortvarend werd 

opgepakt 
en dat de 

gemeente 

het 
belang van de 

voortgang 
van 

het 
plan 

Korenveld 
onderschrijft. 

Inmiddels 
wordt 

het 

steeds 
moeilijker 

om dit vertrouwen vast te houden. Beloftes worden zichtbaar 
niet 

nagekomen, 

planningen 
worden niet 

gehaald en concrete 
resultaten 

blijven uit. 

De rek is er uit. 

Wij 
doen daarom een 

dringend beroep op 
het 

college 
van 

B&W, 
de 

verantwoordelijke wethouder, 
de 

projectorganisatie 
en de 

gemeenteraad 
om 

onmiddellijk 
de 

noodzakelijke maatregelen 
te treffen om 

verdere 
vertraging 

te 
voorkomen 

en waar mogelijk 
verloren 

tijd 

in 
te 

halen. 

Wij 
verzoeken u 

nadrukkelijk 
om: 

e 

vast te 
houden 

aan de 
uitgangspunten 

en planning 
zoals 

deze 
in oktober 2025 

aan 
Keldonk 

zij 

gepresenteerd; 

anvraag 
richting 

Enexis 

uiterlijk 
vóór 1 

juli 
2026 

volledig en correct 
in 

te dienen; 

ijziging per 
direct 

op 
te starten en 

niet uit 
te stellen tot na de vakantie 

peri 

d@keldonk.nl 
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(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



e 
de 

gemeenteraad 
actief 

te 
informeren 

over 
de actuele stand 

van 
zaken 

en 
de risico's 

voor 
de 

planning; 

e 

uiterlijk tijdens 
het door de wethouder 

voorgestelde overleg 
op 

8 

juli 2026, 
met 

de wethouder 
en 

projectleider, 
in 

Keldonk, 
met een 

concrete, inhoudelijke 
en realistische 

voortgangsrapportage 
te 

komen; 

e 

inzichtelijk 
te maken welke 

maatregelen 
worden 

genomen 
om de eerste werkzaamheden 

op 
locatie 

zo 

spoedig mogelijk 
te laten 

starten; 

e 

alles in het werk te stellen om de 
woningbouw 

in Korenveld 
daadwerkelijk 

en zichtbaar 
op gang 

te 

brengen. 

De 

Dorpsraad vraagt 
niet om nieuwe 

onderzoeken, 
nieuwe 

procedures 
of nieuwe intenties. De 

Dorpsraad 
vraagt 

om 

uitvoering 
van gemaakte afspraken en om concrete actie. 

Wij 
rekenen 

erop 
dat het 

college 
en de 

gemeenteraad 
de ernst van de situatie onderkennen en hun 

verantwoordelijkheid nemen voor 
de toekomst 

van 
Keldonk. 

Cc van deze 
brief 

aan: locale 
media, 

inwoners van Keldonk via Keldonk.nl 

Hoogachtend, 

Stichting Dorpsraad 
Keldonk 

Voorzitter 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

d@keldonk.nl 
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