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Relatie met bestaand IHP

Bestaand IHP

• Korte looptijd: 8 jaar

• Opnemen van op de plank liggende voorzieningen/investeringen

• Visie onderwijshuisvesting 

Nieuw IHP

• Langere doorlooptijd: 16 jaar

• Gebouwen langs een lat leggen: factsheets en bepaalde gebouwen nadere analyse

• Actualisering visie onderwijshuisvesting

• Uitgebreid met opvang en VO



Waarom een IHP 

Een koersdocument dat voldoende zekerheid biedt aan 
partijen over de te bereiken 

onderwijshuisvestingsambities, maar ook ruimte laat 
aan actuele ontwikkelingen en kansen.
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Resultaat IHP

• Een gezamenlijke én gedeelde visie op huisvesting met uniforme uitgangspunten;

• Huidig aanbod in beeld gebracht (factsheets);

• Omgevingsanalyse (o.a. demografische ontwikkelingen en leerlingenprognoses);

• Scenario’s en keuzes;

• Financiële consequenties;

• Prioriteitenlijst en tijdsplanning;



Leerlingenprognoses

• Huidige leerlingenprognose aanhouden

• Zodra nieuwe woningbouwplanning bekend is wordt nieuwe leerlingenprognose opgesteld

• Cyclus opstellen leerlingenprognose: Q4 2023, Q4 2025, Q4 2027 et cetera
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Proces opstellen IHP
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Proces opstellen IHP
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Inventariseren 
nulsituatie

Actualiseren 
beleidsvisie 
onderwijs-
huisvesting

Opstellen 
huisvestings-
scenario’s

Toetsen 
haalbaarheid

Concept IHP Definitief IHP



Visie op onderwijshuisvesting
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Onderwijshuisvestingsvisie

Vertrekpunt: gaat om een actualisatie bestaande visie, uitgebreid met VO en VSO

• Integraal onderwijsaanbod en samenwerking

• Toekomstbestendige onderwijshuisvesting

• Flexibiliteit en ruimtegebruik

• Duurzaamheid

• Type maatregelen in het IHP

• Investeren in kinderopvang
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Primair onderwijs

▪ In iedere kern/wijk een onderwijsvoorziening behouden, mits 

de kwaliteit én de betaalbaarheid zijn gewaarborgd. 

▪ Toekomstbestendige en goed bereikbare locaties. 

▪ Een divers aanbod van onderwijsconcepten- en 

denominaties. 

Voortgezet (speciaal) onderwijs

▪ Goede bereikbaarheid (bijvoorbeeld parkeervoorziening)

▪ Complementair  (lokaal) onderwijsaanbod: schoolbesturen 

hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 

regionaal dekkend en kwalitatief goed onderwijsaanbod.  

▪ VSO: op regionaal niveau kijken

Aanbod per kern



▪ Streven: realiseren van integrale kindcentra (IKC)

▪ Doorlopende ontwikkellijn:  opvang en onderwijs werken 

samen vanuit een gedeeld pedagogisch en didactisch 

concept. 

→ stabiele, intellectuele, persoonlijke en sociale groei 

voor kinderen van 0-13 jaar.

Kindcentra

“Samenwerken 

vanuit visie met 

kindpartners”



▪ Bestaande en nieuwe voorzieningen zo optimaal mogelijk 

inzetten;

▪ Gezamenlijk gesprek bij leegstand en ruimtetekort;

▪ IKC: opvang op basis van gelijkwaardigheid gehuisvest 

(opvang wijkt niet bij groei onderwijs)

▪ Inspelen op ontwikkelingen: tienerschool, hybride onderwijs 

of passend/inclusiever onderwijs

▪ Bij (vervangende) nieuwbouw en renovatie aandacht 

hebben voor: 

1. Uitbreidingsmogelijkheden (met behoud van concept)

2. Aanpasbaarheid (anticiperen op) 

3. Transformeren van functie 

Flexibiliteit (toekomstbestendigheid)



Energiek en verantwoord

• Nieuwbouw: ENG (BENG is wettelijk) en gasloos 

• Renovatie: BENG beredeneerd benaderen

• Energie opwekken: zonnepanelen

Circulair en schoon

▪ Levensloopbestendig en Cradle to Cradle

Klimaatbestendig en biodivers

▪ Klimaat adaptief: vergroenen van schoolpleinen, gevels en 

daken.  

Duurzaamheid



Gezondheid 

▪ Binnenklimaat: kwaliteitsniveau Frisse Scholen klasse B;

▪ Bevorderen van bewegen

Duurzaamheid  

Investeren in het verduurzamen van gebouwen alleen op 

natuurlijke momenten zoals (vervangende) nieuwbouw, 

renovatie en grootschalig onderhoud.



Type maatregelen binnen IHP

Optie Scenario

1 Nieuwbouw

2 Renovatie

3 Positie herschikken

4 In stand houden

5 Teruggeven onderwijsgebouw

• Maatregel 1, 2 en 4 meest voorkomende

• Maatregel 3 en 5  nu niet aan de orde.  



• Gemeente, opvang en schoolbesturen zijn met elkaar in 

gesprek over dit onderwerp. 

Verkenning investeringsmogelijkheden:

• Door gemeente (met afdekken risico)

• Door schoolbestuur (wordt niet geadviseerd door 

Waarborgfonds Kinderopvang en ICSadviseurs)

• Door opvangorganisatie zelf

Wordt uitgewerkt met concreet voorstel in het IHP

Investeren in kinderopvang



Vervolgstappen
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Vervolgstappen

Inventariseren 
nulsituatie

Actualiseren 
beleidsvisie 
onderwijs-
huisvesting

Opstellen 
huisvestings-
scenario’s

Toetsen 
haalbaarheid

Concept IHP Definitief IHP

Maart/april: Financiële 

vertaling + eventueel 

bijstellen scenario’s

April

Mei

Maart: vaststellen visie



Planning raadbehandeling

• BVA Onderwijshuisvesting, 3 september 2020

• RIB startdocument IHP 2021 – 2036, 13 oktober 2020

• BVA Tussentijdse stand van zaken IHP 2021 – 2036, 25 februari 2021

• Streven behandeling commissie 10 juni en raadsbesluit 24 juni 2021
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Vragen?
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